

«Утверждаю»

-

23

2022

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.01.03 Основы проектного менеджмента**

**44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Начальное образование**

1

2

3

108

2

10

2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

01.03

44.03.02

1

2

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
УК-2	Знать: Уметь: Владеть: SMART-
УК-3	Знать:

	<p>Уметь:</p> <p>Владеть:</p>
<p>УК-6</p>	<p>Знать:</p> <p>Уметь:</p> <p>Владеть:</p>

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проектный менеджмент. Система управления проектной деятельностью в сфере образования

Тема 2. Планирование проекта

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта

Тема 4. Управление проектными командами

Тема 5. Управление бюджетом проекта

Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта

Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта

4. Тематический план

					-
1		8	2	-	6
2		29	2	2	25
3		7	-	1	6
4		13	1	-	12
5		16	-	1	15
6		11	-	1	10
7		20	1	1	18
		4			4
ИТОГО		108	6	6	96

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Тема 1. Введение в управление проектами. Система управления проектной деятельностью в сфере образования

Лекция 1. Понятие и сущность проекта. Жизненный цикл проекта. Система управления проектной деятельностью в сфере образования (2 часа)

- 1.
- 2.
- 3.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Тема 2. Планирование проекта
Лекция 2. Основы планирования проекта
(2 часа)

SMART-

2.

3.

4.

Тема 4. Управление проектными командами

Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта

Лекция 3. Команда проекта: создание и управление. Оценка эффективности проекта (2 часа)

6

7

8

9

**Занятия семинарского типа
(практические занятия)**

Тема 2. Планирование проекта

Практическое занятие 1. Разработка паспорта проекта (2 часа)

SMART-

4.

5.

6.

7.

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта

Тема 5. Управление бюджетом проекта

**Практическое занятие 2. Проектирование организационной структуры
проекта. Разработка финансового плана проекта (2 час)**

1.

4

2

Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта
Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта
Практическое занятие 3. Учёт и контроль реализации проекта. Расчёт оценки эффективности проекта. Завершение проекта (2 часа)

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

- 8.
- 9.


-

2.

Работа	Предшествующая работа	Продолжительность (дни)	Трудовые ресурсы (чел)
А	-	6	2
Б	-	4	3
В	А, Б	2	4
Г	А, Б	2	2
Д	В	1	3
Е	В	3	3
Ж	Г, Д, Е	2	2
З	Д, Е	1	1



1	2	3	4
1			
2			
...	...		



Тема 3. Разработка организационной структуры проекта

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Тема 4. Управление проектными командами

- 1.
- 2.
- 3.

forming)	
storming)	

norming)	
performing)	
finishing)	

2.

Тема 5. Управление бюджетом проекта

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

1.1.1.	
1.1.2.	
2.1.1.	
2.1.2.	



Должность (вид работ)	Оплата труда, руб./мес.	Кол-во человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
ИТОГО						

Единый социальный налог	% отчислений	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Отчисления с ФЭП административной группы проекта				
Отчисления с ФЭП привлеченных специалистов проекта				
ИТОГО				
ИТОГО на оплату труда				

Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес., шт.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.

ИТОГО

		ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта

1.

- 2.
- 3.
- 4. -
- 5.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. -
- 5.

1.

1								

Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Вопросы для самоконтроля при подготовке к зачёту (тестированию)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

SMART-

- 21.
- 22.
- 23.
24. -
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

- 1)
- 2)
- 3)

1. Требования к устному ответу на вопросы семинарского (практического) занятия

2

3. Требования к подготовке презентации

Power Point.

Критерии оценивания презентаций:

2

-
-

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Примерные тестовые задания и критерии оценки теста

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...

1-

3)

4)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту:

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1.

ISBN 978-5-534-00725-1.

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432818>.

2.

ISBN 978-5-534-00436-6.

<https://www.biblio-online.ru/bcode/431784>.

URL:

3.

2019.

ISBN 978-5-534-07049-1.

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441880>.

7.2. Дополнительная литература

1.

2-

ISBN 978-5-534-07425-3.

<https://www.biblio-online.ru/bcode/433975>.

URL:

2.

019.

ISBN 978-5-534-00952-1.

[online.ru/bcode/433159](https://www.biblio-online.ru/bcode/433159).

ISBN

URL: <https://www.biblio->

3.

298

ISBN 978-5-534-04586-4.

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437551>.

4.

09860-0.

[online.ru/bcode/433132](https://www.biblio-online.ru/bcode/433132) .

ISBN 978-5-534-
URL: <https://www.biblio->

5.

182

2-

ISBN 978-5-534-05843-7.

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441677> .

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://bishelp.ru/> -
2. <http://cbrand.ru> -
3. <http://marketer.ru>
4. <http://ru.wikipedia.org>
5. <http://www.4p.ru>
6. <http://www.consultant.ru/>
7. <http://www.officemart.ru> -
8. www.e-management.ru
9. <http://window.edu.ru>

8. Перечень информационных технологий

Kaspersky Endpoint Securit

Microsoft Open License :

– Microsoft Windows Professional XP, 7, 8, Server Russian;

– Microsoft Office 2003-2016 Russian.

9. Материально-техническая база

